


Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №157 «Детский сад комбинированного вида» города Кемерово»

Оптимизация процесса сбора информации и методических материалов в процессе подготовки написания

программы воспитания в ДОО

(название лин-проекта)



УТВЕРЖАЮ
Заведующая МДОУ №157

Ф.И.О. Руководитель заказчика лин-проекта

Г.В. Михайлова

(И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Михайлова Г.В. Дина Викторовна

Процесс: Сбор методических материалов в процессе подготовки написания программы воспитания в ДОО.

Границы процесса: от получения плана работы творческой группы до презентации программы воспитания на педагогическом совете.

Руководитель лин-проекта: Плаксина М.А.

Команда лин-проекта: Михайлова Г.В., Шадрина Т.В.,

Гладышева О.И., Ваянт Е.В., Ершова Ф.В., Степанова Е.И.

Обоснование:

1. Отсутствие свободного времени для сбора информации и методических материалов в процессе подготовки написания программы.
2. Отсутствие в полном объеме методического материала для составления программы.
3. Недостаточный объем знаний у педагогов по структуре программы воспитания.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта - 01.10.2022 г.
2. Картирование текущего состояния - с 24.10.2022 г. по 31.10.2022 г.
3. Анализ проблем и потерь - с 01.11.2022 г. по 07.11.2022 г.
4. Составление карты целевого состояния - с 21.11.2022 г. по 25.11.2022 г.
5. Разработка плана мероприятий - с 05.12.2022 г. по 05.12.2022 г.
6. Защита плана мероприятий - с 11.01.2023 г. по 12.01.2023 г.
7. Внедрение улучшений - с 08.03.2023 г. по 28.03.2023 г.
8. Мониторинг результатов с апреля 2023г. по май 2023г.
9. Закрытие лин-проекта 15.05.2023г
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов август 2023г.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени в процессе подготовки написания программы воспитания в ДОО	9	3

Эффекты:

Уменьшение календарного времени при процессе подготовки написания программы воспитания в ДОО.

Границы процесса: от получения плана работы творческой группы до презентации программы воспитания на педагогическом совете.