

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №157 «Детский сад комбинированного вида» города Кемерово»

Оптимизация процесса подготовки педагогов к рейтинговому конкурсам

«Международный конкурс имени Льва Выготского»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ №157

(Ф.И.О., должность руководителя за казачка лин-проекта)

Г.В. Михайлова
(И.О. Фамилия)



Общие данные:

Заказчик: Михайлова Галина Викторовна

Процесс: Подготовка к международному конкурсу имени Л. Выготского

Границы процесса: от получения плана подготовки к конкурсу до подведения итогов конкурса

Руководитель лин-проекта: Плаксина М.А.

Команда лин-проекта: Михайлова Г.В., Бессонова Р.Н.,

Гладышева О.И., Вянт Е.В., Золотых Е.Е.

Цели и эффекты:

Наименование	Текущий показатель	Целевой показатель
Увеличение количества педагогов принимающих участие в конкурсе	4	18

Эффекты:

Повышение уровня удовлетворенности всех участников образовательных отношений

Обоснование:

1. Отсутствие качественной подготовки к Международному конкурсу имени Л. Выготского
2. Низкая вовлеченность педагогов к конкурсу.
3. Недостаточный уровень заинтересованности у педагогов.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта - 15.02.2022 г.
2. Картирование текущего состояния - с 15.02.2022 г. по 28.02.2022 г.
3. Анализ проблем и потерь - с 15.02.2022 г. по 17.02. 2022 г.
4. Составление карты целевого состояния - с 18.02.2022 г. по 25.02.2022 г.
5. Разработка плана мероприятий - с 28.02.2022 г. по 04.03.2022 г.
6. Защита плана мероприятий - с 04.03.2022 г. по 07.03.2022г.
7. Внедрение улучшений - с 07.03.2022 г. по 28.03.2022г.
8. Мониторинг результатов с апреля 2022г. по май 2022г.
9. Закрытие лин-проекта 16.05.2022г
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов май 2022г..

Границы процесса: от получения плана подготовки к конкурсу до подведения итогов конкурса