

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №157 «Детский сад комбинированного вида» города Кемерово»

Оптимизация процесса внесения и обработки данных портфолио педагогических работников

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Заведующая МАДОУ № 157

(Ф.И.О., должность руководителя заказчика лин-проекта)

М.А. Плаксина

(И.О. Фамилия)

М.А. Плаксина
(подпись)

№ 00718013 * ИНН 4250161815
г. Кемерово * 157

Общие данные: Заказчик: Плаксина Марина Анатольевна Процесс: Сбор информации, внесение и обработка данных портфолио педагогических работников. Границы процесса: от ознакомления педагогов с чек- листом, до защиты портфолио на заседании комиссии. Руководитель лин-проекта: Плаксина М.А. Команда лин-проекта: Плаксина М.А., Фисюк М.А., Гладышева О.И., Ваянт Е.В., Ершова Ф.В., Шведова Л.А.			Обоснование: <ol style="list-style-type: none">Отсутствие свободного времени для сбора информации, внесения и обработки данных портфолио.Отсутствие в полном объеме материала для составления портфолио педагогическими работниками.Недостаточный объем знаний у педагогов по структуре и наполняемости самого портфолио, ознакомление с чек- листом.						
Цели и эффекты:			Сроки:						
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени в процессе сбора информации, внесения и обработки данных портфолио педагогических работников</td><td>12</td><td>6</td></tr></tbody></table>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени в процессе сбора информации, внесения и обработки данных портфолио педагогических работников	12	6	<ol style="list-style-type: none">Согласование паспорта лин-проекта - 02.10.2023 г.Картирование текущего состояния - с 03.10.2023г. по 31.10.2023г.Анализ проблем и потерь - с 01.11.2023г. по 04.11. 2023 г.Составление карты целевого состояния - с 18.11.2023 г. по 22.11.2023 г.Разработка плана мероприятий - с 25.11.2023 г. по 28.11.2023 г.Защита плана мероприятий - с 25.12.2023 г. по 27.12.2023г.Внедрение улучшений - с 10.01.2024 г. по 15.01.2024г.Мониторинг результатов с апреля 2024г. по май 2024г.Закрытие лин-проекта 15.05.2024гМониторинг стабильности достигнутых результатов май 2024г.		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель							
Сокращение времени в процессе сбора информации, внесения и обработки данных портфолио педагогических работников	12	6							
Эффекты: Уменьшение календарного времени при процессе сбора, внесения и обработки данных портфолио педагогических работников.									

Границы процесса: от ознакомления педагогов с чек- листом, до защиты портфолио на заседании комиссии.